

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 080109.65 «БУХГАЛТЕРСКИЙ
УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
(выпускникам 2015 года)**

№.№ пп	Этапы выполнения дипломной работы	Сроки сдачи этапа	Процент готовности
1.	Составление задания и его утверждение зав.кафедрой	17.11.2014	1%
2.	Сбор информации на предприятии для написания дипломной работы, уточнение с руководителем объема полученной информации	26.11.2014	15%
3.	Подбор и изучение нормативно-правовых актов и литературы по бухгалтерскому учету и аудиту	30.11.2014	20%
4.	Написание дипломной работы: - введение - краткая организационно-экономическая характеристика предприятия - теоретические вопросы организации бухгалтерского учета, аудита, (контроля, ревизии) на предприятии (по теме дипломной работы) - фактическое состояние организации бухгалтерского учета, аудита (контроля и ревизии) на предприятии - выводы и предложения - заключение - список использованной литературы	02.12.2014 15.12.2014 25.12.2014 20.01.2015 25.01.2015 25.01.2015 25.01.2015	25% 45% 60% 90% 100% 100% 100%
5.	Сдача законченной работы на проверку научному руководителю	28.01.2015	100%
6.	Прохождение нормоконтроля на кафедре	30.01.2015	100%
7.	Написание доклада и предзащита	31.01.2015	100%

Заместитель директора
Филиала ОУ ВО СФБИВЭСЭП
в г.Новосибирске

Л.В.Порунова

**РЕЗУЛЬТАТЫ СОБЛЮДЕНИЯ ГРАФИКА
ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ
СТУДЕНТАМИ ГРУППЫ ЭБ-91 з, СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
(выпускники 2015 года)**

№№ пп	Фамилия И.О.	Процент готовности на ...				
		26.11.14 (15%)	15.12.14 (45%)	25.12.14 (60%)	20.01.15 (90%)	25.01.15 (100%)
Руководитель Доррендорф Наталия Игоревна						
1.	Казанцева Е.В.					
2.	Толкунов К.А.					
3.	Токарева И.В.					
4.	Логинова Н.В.					
Руководитель Кайгородова Валентина Юрьевна						
1.	Кравцова О.Б.					
2.	Фетисова Т.С.					
3.	Татаринцева И.Г.					
4.	Сергеева Е.А.					
Руководитель Маркс Татьяна Александровна						
1.	Хаванцева И.В.					
2.	Бледных Е.С.					
3.	Дубинина Д.В.					
4.	Черняйкина Е.В.					

